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Section 1 - Identification du projet

CALENDRIER DU PROJET - VERSION ADMINISTRATIVE MISE A
JOUR EN DATE DU 8 AVRIL 2026

Titre du projet

projet intégrée (RPI)

Contrat de partenariat pour la conception et la construction du Palais de justice
de Québec - Réfection de I'enveloppe extérieure en mode de réalisation de

Numéro du contrat

44544109

Section 2 - Calendrier

Pubh(_:f':\tlop del appel,d offres en de_u_x et_apes et lancement de la 9 juillet 2025
premiére étape, soit I'appel de qualification
1. Date limite de réception des plaintes de I'appel de qualification 11 aolt 2025
Fin de la période de demandes de renseignements de I'appel de Cing (5).J°F”S ouvrable_s avant
2. e la date limite de réception des
qualification .
candidatures
l?ate limite et he_ure_ limite de réception des_ canqmatu[es_d? . 29 octobre 2025
3. I'appel de qualification et des documents financiers détaillés a 15h
I’Annexe 4
4 [?ate estimée de la ’Fransmlssmn_des résultats de I'évaluation de 10 décembre 2025
I'appel de qualification aux candidats
5. D'ate estlm(_ae’du lancement de_ I_a deuxieme étape de I'appel 23 avril 2026
d’offres, soit I'appel de propositions
6. Date limite estimée de réception des propositions 4 juin 2026
7. Date estimée de transmission des résultats de I'’évaluation aux 10 aoiit 2026
proposants
8. Date estlmee_ de_sngnature du Contrat RPI et lancement de la Septembre 2026
phase de validation
9. Date limite estimée de la fin de la phase de validation Septembre 2027
10. Date limite estimée du dépot du rapport de validation Septembre 2027
11. D'ate estl_m_ee du lancement de la phase de conception et Septembre 2027
d’approvisionnement
12. Date estimée du lancement de la phase de construction Avril 2028
A déterminer par I'Equipe RPI.
P . P Actuellement estimée a 365
13. Réception sans réserve . ) . .
jours suivant la réception avec
réserves




